

Etape 2 - Letbane

Tirsdag d. 18. marts 2025





Linjeføring for letbanens etape 2



Indstilling om ny proces

Grøn Mobilitets Plan (GMP).

- Teknologivalg taget (hvis vedtagelse af GMP) - derfor kun vurdering af letbane.
- Genbesøg af det allerede udarbejdede materiale til VVM og lokalplan.



Forundersøgelse

- Ændringer i byen – f.eks. lukning af Vesterbro Torv
 - Ny trafikmodel =>
 - Nye støj-/vibrationsberegninger
- Nye undersøgelser – Vandrammedirektiv (overfladevand) og Bilag IV-arter (flagermus og odder)
- Nye planer/kommende planer, andre projekter (f.eks. Frydenlund Centeret)



Tidsplan – hvis genbesøg besluttet

- Marts/april 2025 - intern forundersøgelse i høring.
- Udarbejdelse af afgrænsningsnotat for VVM.
- April 2025 - udsendelse af brev til grundejere, der er nabo til projektet.
- Sommer 2025 – debatfolder om projektet udsendes.
- Efterår 2025 udkast til VVM og lokalplan sendes til myndighed.
- 2026 – myndighedsbehandling og offentlig høring.
- Tidspunkter for borgerinddragelse er ikke endelig fastlagt endnu.
- Byrådet tager endelig stilling til letbane i efteråret 2027.





AARHUS KOMMUNE